

Правительство Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 июля 2010 года

№1445-р

Об утверждении плана реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2010-2015 годов

В целях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа":

1. Утвердить прилагаемый план реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на период 2010 – 2015 годов (далее - План).
2. Министерству образования Нижегородской области обеспечить координацию и контроль реализации Плана.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принять участие в реализации Плана.

Губернатор

В.П.Шанцев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 21 июля 2010 года № 1445-р

План реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на период 2010 – 2015 годов

| № п/п | Содержание задачи, вытекающей из национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | Мероприятия по реализации поставленных задач | Исполнитель | Срок реализации, год |
|----------|--|--|--|----------------------------|
| 1. | <i>Переход на новые образовательные стандарты</i> | 1.1. Анализ реализации государственных образовательных стандартов первого поколения, подведение итогов | Коллегия министерства образования Нижегородской области | 2010 |
| | | 1.2. Формирование рабочей группы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (далее – ФГОС) | Министерство образования Нижегородской области | 2010 |
| | | 1.3. Разработка методических рекомендаций на период перехода от государственных образовательных стандартов первого поколения к ФГОС | Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2010 |
| | | 1.4. Проведение зональных совещаний по результатам реализации регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области и механизму перехода на ФГОС со специалистами органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, а также руководителями муниципальных методических служб и диагностических центров и общеобразовательных учреждений | Министерство образования Нижегородской области | 2010 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>1.5. Поэтапное введение ФГОС общего образования</p> <p>1.5.1. Переход на ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс <p>1.5.2. Введение ФГОС основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Нижегородской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 класс <p>1.5.3. Разработка общеобразовательными учреждениями Нижегородской области основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования</p> <p>1.5.4. Разработка и проведение курсов повышения квалификации, семинаров для педагогических работников общеобразовательных учреждений Нижегородской области, руководителей образовательных учреждений и руководителей муниципальных информационно-методических служб и диагностических центров с учетом новых ФГОС общего образования</p> <p>1.5.5. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования</p> | <p>Министерство образования Нижегородской области, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> <p>Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> <p>Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области</p> | <p>2011 2012 2013 2014</p> <p>2015</p> <p>В течение реализации проекта</p> <p>В течение реализации проекта</p> <p>В течение реализации проекта</p> |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>1.6. Развитие региональной системы оценки качества образования.</p> <p>1.6.1. Аprobация новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования, охватывающей региональный, муниципальный уровни, уровень образовательного учреждения.</p> <p>1.6.2. Нормативное обеспечение функционирования модели региональной системы оценки качества образования</p> <p>1.6.3. Аprobация инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования, обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования</p> <p>1.6.4. Аprobация механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечения потребителей, общественных институтов, объединений</p> | <p>Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых "Центр лицензирования и мониторинга образования Нижегородской области" (по согласованию)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области</p> <p>Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых "Центр лицензирования и мониторинга образования Нижегородской области" (по согласованию)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области,</p> | <p>В течение реализации проекта</p> <p>В течение реализации проекта 2013-2015</p> <p>2011-2015</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| | 1.7. Нормативное обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Министерство образования Нижегородской области | 2013 |
| | 1.8. Реализация плана-графика мероприятий по совершенствованию единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Нижегородской области | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | 1.9. Совершенствование модели проведения ЕГЭ в Нижегородской области | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | 1.10. Контроль уровня и качества предметных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений (в рамках выездных проверок) | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | 1.11. Контроль и анализ порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов (в том числе в форме ЕГЭ) | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | 1.12. Определение объема и структуры подготовки рабочих и специалистов в соответствии с требованиями современного рынка труда Нижегородской области, ФГОС нового перечня рабочих и специальностей | Министерство образования Нижегородской области | 2010 |
| | 1.13. Разработка новых учебных планов, программ по предметам, ориентированных на современное наукоемкое производство | Министерство образования Нижегородской области, Государственные образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования (далее – ГОУ НПО и СПО) (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | 1.14. Внедрение в образовательный процесс новых образовательных и производственных технологий | Министерство образования Нижегородской области, ГОУ НПО и СПО (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | 1.15. Расширение спектра образовательных услуг в рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | 1.16. Развитие ресурсного потенциала ГОУ НПО и СПО, в том числе материально-техническое, кадровое, учебно-методическое обеспечение | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | 1.17. Оптимизация сети ГОУ НПО и СПО на основе интеграции и кооперации ресурсов, в том числе сетевого взаимодействия | Министерство образования Нижегородской области | 2010 |
| | | 1.18. Внедрение системы менеджмента качества по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 и ГОСТ Р 52614.2 -2006 в ГОУ НПО и СПО | Министерство образования Нижегородской области | 2010 - 2012 |
| 2. | <i>Развитие системы поддержки талантливых детей</i> | 2.1. Реализация направления "Одаренные дети" в рамках областной целевой программы развития образования в Нижегородской области | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | | 2.2. Обеспечение развития системы поиска одаренных детей 2.2.1. Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 2.2.2. Подготовка и проведение школьного и муниципального этапов ВОШ | Министерство образования Нижегородской области Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта В течение реализации проекта |
| | | 2.2.3. Расширение перечня общеобразовательных предметов, по которым проводится региональный этап ВОШ | Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | 2010 – 2011 |
| | | 2.2.4. Разработка системы мероприятий по созданию условий увеличения количества участников школьного и муниципального этапов ВОШ с привлечением учащихся 5-7 классов | Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | 2010 |

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <p>2.3.Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей</p> <p>2.3.1. Апробация моделей взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей</p> | <p>Министерство образования Нижегородской области, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |
| | | <p>2.3.2. Создание муниципальных базовых общеобразовательных учреждений, учитывающих особенности организации деятельности по поиску и поддержке одаренных детей</p> | <p>Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |
| | | <p>2.3.3.Создание президентского лицея на базе государственного образовательного учреждения Лицей-интернат "Центр одаренных детей"</p> | <p>Министерство образования Нижегородской области</p> | <p>2010 -2011</p> |
| | | <p>2.3.4. Семинар-совещание специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, по вопросам организации и проведения ВОШ</p> | <p>Министерство образования Нижегородской области</p> | <p>Весна, – осень ежегодно</p> |
| | | <p>2.3.5. Разработка и использование системы мер по поддержке образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми</p> | <p>Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |
| | | <p>2.3.6. Разработка и внедрение модуля по методике работы с одаренными детьми в рамках курсовой подготовки учителей-предметников</p> | <p>Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)</p> | <p>2010-2011</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|
| | | 2.3.7. Разработка практических рекомендаций по работе с одаренными детьми с использованием дистанционных образовательных технологий для учителей-предметников | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2011 |
| | | 2.3.8. Реализация модульного курса элементы олимпиадной подготовки в основной и старшей школе в рамках курсовой подготовки учителей-предметников | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | | 2.3.9. Совершенствование работы сайта сетевого сообщества учителей – новаторов Нижегородской области "Дистанционное обучение одаренных детей" | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2011 |
| | | 2.3.10. Диссеминация опыта учителей, успешно работающих с одаренными детьми | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2011 |
| | | 2.3.11. Использование сетевых ресурсов образовательных учреждений для пропаганды достижений учащихся | Образовательные учреждения Нижегородской области (при условии участия) | 2010 |

| | | | | |
|----|---|--|--|------------------------------|
| | | 2.3.12. Развитие системы индивидуального сопровождения одаренных детей (индивидуальные образовательные программы, тьюторское сопровождение) | Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта |
| | | 2.3.13. Развитие системы морального и материального поощрения одаренных учащихся, участников ВОШ | Министерство образования Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия) | В течение реализации проекта |
| 3. | Развитие учительского потенциала | 3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений Нижегородской области 3.1.1. Апробация и внедрение персонифицированных моделей повышения квалификации | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2013 -2015 |

| | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|
| | | 3.3. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" | Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | | 3.4. Участие ГОУ НПО и СПО в приоритетном национальном проекте "Образование"(далее – ПНПО) в рамках гранта Губернатора | Министерство образования Нижегородской области | 2010 |
| | | 3.5. Организация и проведение регионального этапа конкурса "Лучшие школы России" | Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования", (по согласованию) Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (по согласованию) | В течение реализации проекта |

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|
| | | 3.6. Организация и проведение конкурса на получение денежного поощрения лучших педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | | 3.7. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию) | В течение реализации проекта |

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
| | 3.8. Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства старших вожатых "Вожатый года" | Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | 3.9. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию) | 2011 |
| | 3.10. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы" | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию) | 2011-2012 |
| | 3.11. Организация областных конкурсов "Мастер года", "Лучшее ГОУ НПО и СПО", участие во всероссийских конкурсах педагогического мастерства | Министерство образования Нижегородской области | 2010 |
| | 3.12. Реорганизация педагогических колледжей | Министерство образования Нижегородской области | 2011 – 2012 |

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <p>3.13. Обеспечение развития профессионализма руководителей образовательных учреждений посредством реализации системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации руководителей системы образования, в том числе руководителей образовательных учреждений Нижегородской области</p> | <p>Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых "Центр лицензирования и мониторинга образования Нижегородской области" (по согласованию), органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |
| | | <p>3.14. Формирование регионального банка организаций, предлагающих образовательные программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений Нижегородской области</p> | <p>Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |
| | | <p>3.15. Организация работы и участие в реализации областной целевой программы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006-2010 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 3 мая 2006 года № 38-З</p> | <p>Министерство образования Нижегородской области</p> | <p>2010</p> |
| | | <p>3. 16. Организация деятельности по целевой контрактной подготовке специалистов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования для работы в учреждениях образования Нижегородской области</p> | <p>Министерство образования Нижегородской области</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |

| | | | | |
|----|--|---|---|------------------------------|
| | | 3.17. Формирование кадрового резерва руководителей образования | Министерство образования Нижегородской области | 2012 – 2015 |
| 4. | <i>Изменение школьной инфраструктуры</i> | 4.1. Реализация областной целевой программы развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области | Министерство образования Нижегородской области, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | 2010 – 2011 |
| | | 4.2. Использование архитектурных проектов детских садов на 240 и 120 мест для строительства на территории Нижегородской области | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области | 2010-2011 |
| | | 4.3. Обеспечение широкополосного доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с, в том числе увеличении доли общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|
| | | 4.4. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 512 Кбит/с | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | | 4.5. Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование пакета свободного программного обеспечения, разработанного в рамках реализации ПНПО | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | | 4.6. Внедрение различных моделей профильного обучения, обеспечивающих взаимодействие общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и профессионального образования | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | | 4.7. Расширение сети общеобразовательных учреждений Нижегородской области, реализующих программы профильного обучения, в том числе расположенных в сельской местности | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |

| | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|
| | | 4.8. Создание региональной базы данных сети образовательных учреждений, реализующих различные модели профильного обучения | Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2011 - 2012 |
| | | 4.9. Организация краткосрочных специализированных курсов для специалистов, не имеющих педагогического образования, привлеченных для работы в профильных классах | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2011 – 2012 |
| | | 4.10. Распространение эффективных моделей профильного обучения, создание системы их консультационно-методической поддержки, в том числе через Образовательный Интернет-портал Нижегородской области | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | | 4.11. Использование в Нижегородской области отработанных на уровне Российской Федерации в ходе комплексного проекта модернизации образования моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих оптимальное распределение ресурсов различного типа (кадровых, информационно-методических, материально-технических и других) | Министерство образования Нижегородской области, руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта |

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|
| | | 4.12. Оработка эффективных механизмов подвоза учащихся в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконур на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" | Министерство образования Нижегородской области | 2010 |
| | | 4.13. Создание ресурсного центра дистанционного обучения детей-инвалидов и ресурсного центра по подготовке педагогических работников | Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | | 4.14. Техническое переоборудование образовательных учреждений Нижегородской области по обеспечению безбарьерной среды для детей-инвалидов | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | | 4.15. Совершенствование системы нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных учреждений Нижегородской области по результатам анализа переходного периода | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | | 4.16. Обеспечение доступа негосударственных образовательных учреждений к бюджетным средствам на основе подушевого норматива | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | | 4.17. Продолжение внедрения новой системы оплаты труда в образовании Нижегородской области | Министерство образования Нижегородской области | 2011 |

| | | | | |
|----|--|---|---|------------------------------|
| | | 4.18. Апробация перехода на электронный школьный документооборот, обеспечивающий снижение административной нагрузки на общеобразовательные учреждения | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта |
| | | 4.19. Увеличение доли образовательных учреждений, обеспечивающих организацию и проведение образовательного процесса в современных условиях | Министерство образования Нижегородской области | В течение реализации проекта |
| | | 4.20. Создание нормативной базы, обеспечивающей функционирование образовательного учреждения – ресурсного центра по здоровьесберегающей деятельности | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2010 – 2011 |
| | | 4.21. Отработка эксперимента по организации Учительского дома на базе начальной общеобразовательной школы в Нижегородской области | Министерство образования Нижегородской области | 2011 - 2012 |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 5.1. Организация и проведение эксперимента по реализации регионального сетевого образовательного проекта "Нижегородская школа – территория здоровья" | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2010-2012 |

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|
| | | 5.2. Разработка и принятие муниципальных программ "Совершенствование организации питания детей в муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области" | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта |
| | | 5.3. Апробация нового моделесетевого взаимодействия школа-ресурсный центр по здоровьесберегающей деятельности | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | 2010-2011 |
| | | 5.4. Организация и проведение областного семинара и областной конференции по вопросам здоровьесберегающей деятельности | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | | 5.5. Совершенствование медицинского обслуживания в образовательных учреждениях Нижегородской области | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | 2010 |
| | | 5.6. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий | Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|
| | | 5.7. Разработка и внедрение учебных программ по здоровьесберегающим технологиям в образовательную деятельность образовательных учреждений Нижегородской области | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | | 5.8. Организация обучения руководителей муниципальных образовательных учреждений по антитеррористической защищенности на базе Регионального центра безопасности образовательных учреждений | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта |
| | | 5.9. Совершенствование системы физической подготовки учащихся посредством увеличения числа часов, отводимых на занятие физической культурой | Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта |
| | | 5.10. Мониторинг состояния спортивной материально-технической базы общеобразовательных школ | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | | 5.11. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий в общеобразовательных школах | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию) | В течение реализации проекта |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <p>5.12. Создание на базах образовательных учреждений школьных спортивных клубов: - разработка методических рекомендаций по созданию школьных спортивных клубов; - организация и проведение областного смотра школьных спортивных клубов</p> | <p>Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов нижегородской области (при условии участия)</p> | <p>2010 – 2013</p> |
| | | <p>5.13. Организация обучения руководителей общеобразовательных учреждений по модулю безопасная школа, раскрывающему процесс создания безопасных условий образовательной деятельности в целом</p> | <p>Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |
| | | <p>5.14. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений. Организация предоставления поддержки образовательным учреждениям, внедряющим здоровьесберегающие технологии, в том числе внедряющим альтернативное питание</p> | <p>Министерство образования Нижегородской области</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |
| <p>6.</p> | <p>Расширение самостоятельности школ</p> | <p>6.1. Организация работы по автономизации образовательных учреждений через внедрение и совершенствование современных финансово-экономических механизмов, развитие государственно-общественных форм управления образовательными учреждениями</p> | <p>Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|
| | | 6.2. Создание учебного модуля в рамках повышения квалификации администраторов образовательных учреждений по созданию автономных образовательных учреждений | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию) | В течение реализации проекта |
| | | 6.3. Разработка перечня образовательных учреждений, подлежащих реорганизации путем преобразования в автономные и бюджетные учреждения | Министерство образования Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта |
| | | 6.4. Расширение самостоятельности образовательных учреждений – победителей ПНПО | Министерство образования Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) | В течение реализации проекта |
| | | 6.5. Расширение сети образовательных учреждений с государственно-общественными формами управления (управляющие советы, попечительские советы и т.д.). | Министерство образования Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | В течение реализации проекта |

